

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Лебедянского
муниципального района _____ С.Г. Богословская

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ №2 г. Лебедяни _____ О.В. Афанасова

Приказ № 125 от «01» ноября 2024

Название проекта: «Подготовка информационно-аналитической справки учителя при прохождении аттестации педагогических работников МБОУ СШ №2 г. Лебедяни»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

- 1.Заказчик проекта:** Богословская С.Г., начальник отдела образования.
2.Владелец процесса: Афанасова О.В., директор школы.
3.Название процесса: «Подготовка информационно-аналитической справки учителя при прохождении аттестации педагогических работников МБОУ СШ №2 г. Лебедяни».
4.Границы процесса: от написания информационно-аналитической справки учителя до принятия материалов экспертом.
5.Руководитель проекта: Чернышова О.Н., заместитель директора.
6.Команда проекта: Филатова Н.В. – заместитель директора, Соседова М.А. – заместитель директора, Калаева Ю.С. – заместитель директора, Жданова Н.Н. – заместитель директора, Смольянинов В.М. – программист, Черкасова Е.В. – руководитель ШМО классных руководителей.

3.Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущей показатель	Целевой показатель
1. Информирование о необходимости ознакомиться с приказом об аттестации, с формой информационно-аналитической справки учителя с помощью электронных форм связи, мин.	15	5
2. Сокращение ВПП, дни.	15	5

Эффекты:

1. Уменьшение сроков подготовки информационно-аналитической справки учителя.
- 2.Оперативная работа с материалами и размещение их по соответствующим критериям.
3. Своевременное размещение справки в чате с закрытым доступом «Моя аттестация» учебного профиля Сферум или в электронном методическом кабинете, созданном на основе облачного хранилища.
- 4.Отсутствие замечаний экспертов при проверке документации, соответствие подтверждающих документов требованиям экспертов.
5. Сокращение материалов, возвращенных на доработку.

2. Обоснование выбора**Проблемы:**

1. Несвоевременное информирование сотрудника ОУ об аттестации.
2. Материалы не соответствуют критериям.
3. Некорректное/неполное/неточное размещение материалов в системе.

Ключевые риски:

- большие затраты времени на заполнение информационно-аналитической справки учителя, согласование материала и внесение рекомендаций;
- существенная вероятность возврата материала на доработку.

4.Ключевые события проекта

1. Старт проект. Разработка паспорта проекта – 22.10.2024-25.10.2024.
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса – 26.10.2024-31.10.2024.
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса – 01.11.2024-05.11.2024.
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 06.11.2024-05.11.2024.
5. Реализация плана мероприятий – 06.11.2024-10.12.2024.
6. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов – 11.12.2024-19.12.2024.
7. Закрытие проекта – 19.12.2024.
8. Мониторинг стабильности результатов – 19.12.2024-28.12.2024.